


# Mould Processing Schedule

<b>MP Ref:</b>	MP-1425	<b>Date:</b>	2014/12/1	<b>Project Manager</b>	Tom Huang
<b>Customer:</b>		<b>Page:</b>	1/1	<b>Plastic:</b>	ABS
<b>Product Name:</b>		<b>Mould No:</b>	MP-1425	<b>Mark:</b>	1*1

	Estimated Schedule of
	Actual Status

Task Name		Nov														Dec																																								
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5			
P.O.下单	Estimated Actual		Red														Red																																							
Mould Design 模具设计	Estimated Actual																																																							
Detail Drawing(3D) 设计3D图	Estimated Actual																																																							
Order Material 订购材料	Estimated Actual				Yellow	Yellow	Yellow	Yellow																																																
Order Mould Base 订购模胚	Estimated Actual				Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow																																														
Order Hot runner System 订购热流道系统	Estimated Actual																																																							
CNC programming CNC加工	Estimated Actual							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow																																											
Rough Cavity 前内模粗加工	Estimated Actual							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow																																											
Rough Core 后内模粗加工	Estimated Actual																																																							
Make Electrodes 制作电极	Estimated Actual																																																							
Heat Treatment 热处理	Estimated Actual																																																							
EDM 火花机加工	Estimated Actual																																																							
Rough Mould Base 模胚粗加工	Estimated Actual																																																							
Fit Ejection 顶针装配	Estimated Actual																																																							
Injection System 流道系统	Estimated Actual																																																							
Cooling System 冷却系统	Estimated Actual																																																							
Polishing 抛光	Estimated Actual																																																							
Fit Mould 模具装配	Estimated Actual																																																							
Prepare Testing material 准备试模材料	Estimated Actual																																																							
1st.Trial 第一次试模	Estimated Actual																																																							
Inspection Report 试模报告	Estimated Actual																																																							
Sample Shipping 寄样品	Estimated Actual																																																							
Approval 确认	Estimated Actual																																																							
Engraving & Texture 雕刻与打磨	Estimated Actual																																																							
Preparation & Shipping 准备交货	Estimated Actual																																																							



Remark: 备注